

Bau der Orffreeschen Windmühle, ingl. die Untersuchung der Rechnungen[unpag]; 1744-1752.

Rechnunge // Waß Behueff hiesigen Wind-Mühlen-bau auf des Rath Orffyre Scheine, und gegen quitungen ausgezahlt worden de Ao 1744 1745 1746 et 1747

pag.	Ausgaben Behueff WindMühlenBau	thlr	gl	db
Vide Beyl.				
Sig.	Den 5 Aug. 1744 vor einer Kalckkuhle zu machen ausgezahlt	3		
No. 1	Den 15. 7br. laut Scheins vor das Fundament auszugraben bezahlt	1		
2	Den 22. 7br. vor einen Sandkasten und zulagen laut Scheins ausgezahlt		14	
3	Den 17. (br. vor den grund an den Stalle auszugraben laut Scheins bezahlt		14	
Sig.	Den 1. Xbr. an Christian Richter vor die Tannen Balcken in der [???ser] aufzufangen und feste zu machen gezahlt		9	
4	Den 5. Xbr. laut Scheins vor den Keller auszugraben, an Christopf Sprenger bezahlt		24	
5	Den 4. Jan. 1745 an H. Rath laut quitirter Rechnung bezahlt	7	11	7
6	Den 13. Mai laut Scheins vor einen kleinen Teich auszugraben an Tagelohn bezahlt	1	12	
7	Den 12. Juny vor den Kalck und Sandkasten auszubessern Item auch vor die Kalckpfanne mit Schüebem zu versehen		10	
			3	
	Latus	14	25	7

		thlr	gl	db
pag. 2	Continuatio			
	Transport	14	25	7
No. 8	Den 21. July 1745 vor Böcke zur Mauerarbeit und ein neu Schueb-Karn Rad zu machen ausgezahlt		20	
9.	Den 28. Aug. an 2. Tagelöhner so den Keller ausgraben helffen laut Scheins bezahlt	1	12	
10	Den 11. 7br. vor den Keller auszumauren laut Scheins ausgezahlt	5	26	
11	Den 25. dito an 2 Tagelöhner laut Scheins ausgezahlt	2	12	
12	Den 15. Nov. an den Schiffer Fischer vor [Krieg-] Töpfe und [lienien] herzuliefern laut Scheins bezahlt	6		
13	eod.. die laut H. Rath's Rechnung ausgezahlt	26	7	
14	Den 10. 9br. von 38 ½ ruthe Mauernsteine zu brechen à 2 tlr laut Quitung bezahlt	77		
vide Accort	Dieselbe anzufahren vermöge Accorts unterm 14. Aug. 1744 à Ruthe 4 thlr 18 gl	173	9	
15	Vor 1353 fus quadersteine anzufahren à 2 gl	75	4	
	Latus	382	7	7
pag. 3	Continuatio			
	Transport	382	7	7
ibid. Accort	Den 5. Aug. 1744 vor 3 Schock tannen Latten von der Weeser anzufahren à 12 gl	1		
15	Vor 4 stück tannen Balcken à 24 gl	2	24	
	Vor 17 Fuder Kalck à 24 gl	11	12	
	Vor 64 Fuder [Waßen] zum Kalcklöschchen à 9 gl	16		
	Vor 13 Fuder Diehlen und Bohlen à 18 gl	6	18	
	Vor 6 Fuder Rüst Bäume zuhauen und anzufahren à 1 thlr	6		
	Vor 1 Fuder tannen Holtz anzufahren	1		
	Vor 2. neue Sagebäncke anzufahren		24	
	Vor 1 Fuder trocken eichen angekauffte Bohlen von der Weeser angefahren		24	
	Vor 60 Fuder Sand unter den den Mauer Kalck anzufahren à 15 gl	25		
	Vor 42 Fuder Leim à 5 gl	5	30	
	Vor 3 Mühlensteine anzufahren à 4 thlr	12		
	Vor 4650 fus geschnitten eichen starckes Bauholtz anzufahren à 100 fus 1 thlr	46	18	
	Latus	517	13	7

pag. 4	Continuatio			
	Transport	517	13	7
vide Accort	Vor 4675 Fus geringes Bauholtz à 200 Fus 1 thr	23	14	
No. 15	Fuhrlohn und 600 fus Bauholtz aus den [Garbeshagen] Fuhrlohn à 100 Fus 2 thr	12		
16	Vor Kalck zu löschen laut Quitunge den 5. Aug. 1744 bezahlt		30	
17	Den 14. Aug. vor Quadersteine zu brechen, zu hauen, in gleichen vor verfertigte Mauerarbeit, an Meister Thomas Tornier laut quitirter Rechnung bezahlt	289	27	3
18	Den 4. 7br. der Maurer [Ecker] vor den Keller ferner auszumauren laut [????] gezahlt	4	33	
19	Den 18 dito an selben gezahlt	6	16	4
20	Den 23. dito noch an selben laut Scheins gezahlt	2	11	4
21	Den 28. July 1744 vor 6 Fuder Kalck laut Quitunge bezahlt à 5 rthl	30		
	Latus	887	2	2
pag. 5	Continuatio			
	Transport	887	2	2
No. 22	Den 22. May 1745 laut Rechnung vor 4 Fuder Kalck bezahlt	11	27	
23	Den 30. Juny vor 7 Fuder Kalck laut Quitung bezahlt Dan so habe ich der Amtmann 30 Fuder Kalck so bereits gelöscht gewesen à 24 gl	35 20		
24	Den 4. Xbr. an den Nagelschmid Vied Krekeler laut deßen Buch, vor gelieferte Nagel an den Rath Orfyrei vermöge Quitung bezahlt	30	34	4
25	Den 17. Aug. 1744 vor 1 Schock Lattennagel gezahlt		6	
26	Den 22 7br. vor 4 eysern Anker in die Thürständer laut Scheins ausgezahlt		12	
27	Den 30. 8br. vor 3 Eysen in die Thürständer laut Scheins gezahlt		10	
28	Den 18. 9br. 1745 laut Scheins an den Schmid Bolten auf Schmiedearbeit zahlen müssen	10		
29	Den 22. 9br. an den Schmid Brand vor große eysen Clammern und Nagel laut Scheins gezahlt	3	33	
	Latus	999	16	6

pag. 6	Continuatio			
	Transport	999	16	6
No. 30	Den 3. Apr. 1745 an den Mühlensteinhauer laut Scheins gezahlt	6		
31	im Augusto an denselben gezahlt	6	15	5
32	An denselben laut Scheins vom Rath Orffyre gezahlt	8		
33	Den 22. Febr. 1746 an selben laut Quitunge bezahlt	5	5	5
34	Den 6. Juny 1746 an den Zimmermeister Hanß Heinrich Franken vor Holtzhauer und Zimmerarbeitslohn gezahlt	164	21	4
35	Den 20. 9br. an Peter Krahmer Holtzhauerlohn gezahlt	5	24	
36	Den 24. Aug. 1744 vor tannen Bohlen und Diehlen an Conrad Francken laut Quitung bezahlt	132		
37	Den 29. Febr. 1745 vor tannen Balcken und Latten an Henricus Mutz laut Quit. Bezahlt	36	18	
	Latus	1363	29	4
pag. 7	Continuatio			
	Transport	1363	29	4
No. 38	Den 30. Nov. 1744 vor Sagenschmiedelohn an Peter Krahmer gezahlt	7	222	4
39	Den 4. Juny an Hanß Henrich Francken, vor Holtzhaue und Schmiedelohn gezahlt	4	20	6
40	Den 3. Juny 1746 laut Rechnung an Bottenlohn ausgegeben	6	9	4
41	Den 14. 9br. 1744 an die Tischer Johannes Laubert und Andreas Sandmeyer vor tannen Diehlen und Bohlen rein zu hobeln gezahlet	13	9	4
42	Den 25 7br. 1745 dem Tischer Christoff Oberg laut Scheins gezahlt	1	24	
43	Den 2. 8br. laut Scheins an selben gezahlt	1	24	
44	Den 8 Octobr. an H Rath Orffyre laut quitirter Rechnung zahlt	7	8	
45	Den 28 dito an den Müller Christian Heuplen vor Cammerholtz aus zuarbeiten laut quitung bezahlt	4	12	
	Latus	1410	10	6

pag. 8	Continuatio			
	Transport	1410	10	6
No. 46	Den 18. 7br. 1745 laut Scheins an den Steinbrecher Friderich Sievers vor 43 Fusplattensteine zum Keller zahlen müssen	2		
47	Den 19. Nov. vor Stricke und Haare an die Dachdecker laut Scheins gezahlt	2		
48	Den 4. Juny 1746 vor 33. Fuder Dacksteine[!] laut Quitung à 33 gl bezahlt	30	9	
49	Den 16. 8br. 1745 vor 248 fus Pflastersteine à 1 mgl und <dieselbe> zulagen à 2 d an Friedrich Sievers laut Quitung gezahlt	8	22	
50	Den 28. 9br. den Tischer Johan Peter Plünneken laut quitirter Rechnung bezahlet	10	31	
51	Den 30. xbr an den Zimmermeister Hanß Henrich Francken laut quitirter Rechnung bezahlt	16	17	6
	Latus	1480	18	4
pag. 9	Continuatio			
	Transport	1480	18	4
No. 52	Den 18. July 1747 an den Dachdecker Friderich Sievers die Wind-Mühle mit 66 Schock Steinen zudecken laut quitirter Rechnung bezahlt	32	10	
53	Den 28. dito an den Schmid Brand vor noch fehlende 3 Schock Lattennagel laut Quitung bezahlt		18	
vide accord Nro 15	Die 33 Fuder der 66 Schock Dacksteine[!] anzufahren à 9 gl v. n. 48	8	9	
	Vor 248 Fuder rauhe Pflastersteine in 7 Fuhren anzufahren à 9 gl v. n. 49	1	27	
	Item vor 43 Fußplatten zum Keller anzufahren v. n. 46		9	
	Summa Summarum	1523	1	4
	A: Fürstenberg // den 23. Fbr. 1747 G. Kotzebue			

Brandversicherungskataster Fürstenberg; 1779, 1819 ff.

Jahr	Nro	Beschreibung der Herrschaftl. Fabrikanten-Wohnungen auf der Fürstl. Porzellan-Fabrik zu Fürstenberg	Wohn- häuser	Scheuern	Neben- gebäude	Verbind	Fuß	Subscribirte
							lang	Summa
							breit	Rthlr
1823	1	das große Fabrikantenhaus	1			59	38	4800
	1	die lange Reihe genannt				6	15	100 ¹
	a	Ein Stall		1		5	13	75 ²
	b	Ein Stall		1		6	15 ½	50
	c	Ein Stall		1		6	16	125 ³
	d	Ein Stall		1		10	14	200 ⁴
	e	Ein Stall						
	f							
	g	Ein Stall		1		5	13	100 ⁵
	h	Ein Stall		1		5	13	125 ⁶
	i	das alte Brennhaus jetzt Wohnungen der Fabrikarbeiter		1		26	56	2000
	k	vid. pag. seq.						
		Latus						7575

1 1839: 75 Rthlr. (NLA - Standort WF 104 Alt, Nr. 733).

2 1839: 50 Rthlr. (NLA - Standort WF 104 Alt, Nr. 733).

3 1839: 75 Rthlr. (NLA - Standort WF 104 Alt, Nr. 733).

4 1839: 150 Rthlr. (NLA - Standort WF 104 Alt, Nr. 733).

5 1839: 75 Rthlr. (NLA - Standort WF 104 Alt, Nr. 733).

6 1839: 75 Rthlr. (NLA - Standort WF 104 Alt, Nr. 733).

Jahr	Nro	Fernere Beschreibung der Herrschaftl. Fabrikanten-Wohnungen auf der Fürstl. Porzellan-Fabrik zu Fürstenberg	Wohn- häuser	Scheuern	Neben- gebäude	Verbind	Fuß	Subscribirte Summa
1823	ad 1.1	Transp.						7575
	k	der Anbau nach Ost	1			13	58	38
	l							
	m	Stallung	1			5	17	14
	n	dergleichen	1			3	12	9
	o	dergleichen	1			4	16	16
	p	dergleichen	1			4	21	16
	q	dergleichen	1			4	21	16
	r	dergleichen	1			4	21	16
	s	dergleichen	1			4	18	17
	t	vid. pag. seq.						
		Latus						8675

Jahr	Nrto	Femere Beschreibung der Herrschaftl. Fabrikanten-Wohnungen auf der Fürstl. Porzellan-Fabrik zu Fürstenberg	Wohn- häuser	Scheuern	Neben- gebäude	Verbind	Fuß	Subscriberte Summa
1823	1.1.	Transp:						8675
	t ⁸	Stallung			1	4	18	25
	u	dergleichen			1	5	20	150 ⁹
	v	Die Windmühle, Wohnung eines Fabrikbedinten und Fabrikanten			1	21	71	2500
	w	Ein Stall			1	6	20	125 ¹⁰
	x	Ein Stall ¹¹			1	4	15	25
	y	Ein Stall			1	4	15	25
	z	Ein Stall			1	4	15	25
		Summa						11675 ¹²

⁸ 1839: cess. (NLA - Standort WF 104 Alt, Nr. 733).

⁹ 1839: 100 Rthlr. (NLA - Standort WF 104 Alt, Nr. 733).

¹⁰ 1839: 100 Rthlr. (NLA - Standort WF 104 Alt, Nr. 733).

¹¹ 1823: 6 Verbind, 19 Fuß lang, 13 Fuß breit, 150 Rthlr.; 1839: 100 Rthlr. (NLA - Standort WF 104 Alt, Nr. 733).

¹² 1839: 11250 Rthlr. (NLA - Standort WF 104 Alt, Nr. 733).